



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง**  
**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง**  
**(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาท้องถิ่นแล้วในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [www.huathung.go.th](http://www.huathung.go.th)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ ภูศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับ

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้แทนประชาคม ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ามีนโยบายได้นำสู่การปฏิบัติบรรลุผลประการใด พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งอย่างยั่งยืนตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งในรายงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งและนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กรต่อไป

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง**

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐
๒.๒ บัญชีรายละเอียดโครงการ	๑๘

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๐
--	----

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน	๓๔
๔.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	๓๕

## ภาคผนวก

- ประมวลภาพประกอบผลการดำเนินการ

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ

จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหัวทุ่งหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระเบียบฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผล การติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไรต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ ติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจ มีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะ ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งอย่างน้อยปี ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมที่ผ่านมามาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งที่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหัวทุ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN)

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหัวทุ่ง

## ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการและงบประมาณ			ผลการดำเนินการ							
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	โครงการที่นำไปปฏิบัติ	จำนวนเงินทั้งหมดที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเงินทั้งหมดที่เบิกจ่าย	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนเงินทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนเงินทั้งหมดที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินสะสม)	งบประมาณ (เงินสะสม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ	๒๘	๒๖	๑,๗๕๗,๙๘๕.๐๐	๒๕	๑,๕๘๓,๙๙๗.๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	๕๕	๓๓	๕,๙๑๖,๓๐๐.๐๐	๓๑	๕,๑๗๕,๒๙๐.๕๖	๑	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน	๔	๔	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔	๑๔๓,๑๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการและงบประมาณ			ผลการดำเนินการ							
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	โครงการที่นำไปปฏิบัติ	จำนวนเงินทั้งหมดที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเงินทั้งหมดที่เบิกจ่าย	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนเงินทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนเงินทั้งหมดที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินสะสม)	งบประมาณ (เงินสะสม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี	๒๒	๑๒	๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม	๑๑๔	๓/๓	๘,๔๑๖,๒๘๕.๐๐	๓/๑	๓,๔๒๐,๔๔๓.๕๖	๑	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-











สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



**รูปภาพที่ ๑** แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งหมดจำนวน ๗๗ โครงการ โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ และมีโครงการที่ไม่ดำเนินการทั้งหมด ๕ โครงการ


## ๒. ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘



**รูปภาพที่ ๒** แสดงร้อยละของผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งมีผลการดำเนินการ แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ) คิดเป็นร้อยละ ๑ ของโครงการทั้งหมด และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗ ของโครงการทั้งหมด


๓. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็นราย ยุทธศาสตร์



รูปภาพที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็นรายยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้ดำเนินโครงการโดยแบ่งเป็นรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินการดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ และลำดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดทำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



รูปภาพที่ ๔ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการ/กิจกรรม รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมดเป็นเงิน ๘,๔๑๖,๒๘๕.๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗,๔๒๐,๔๔๗.๕๖ บาท

## สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งหมด จำนวน ๓๗ โครงการ โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ /ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ของโครงการทั้งหมด และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ของโครงการทั้งหมด

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้ดำเนินโครงการโดยแบ่งเป็นรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินการดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ และลำดับสุดท้าย คือยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดทำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการ/กิจกรรม รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมด เป็นเงิน ๘,๔๑๖,๒๘๕.๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓,๔๒๐,๔๔๓.๕๖ บาท

๔. ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๑๑๔ โครงการ และนำมาสู่การปฏิบัติ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๔



บัญชีรายละเอียดโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพหล จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓๗,๕๖๘.๐๐	๑๐,๑๓๒.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )	๑๙,๑๘๕.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐	๖,๕๒๕.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง ( เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๓๘๐.๐๐	๑๙,๑๒๐.๐๐
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๘,๙๑๕.๐๐	๙,๐๘๕.๐๐
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองฉิมเพลฮองแซง ประชาสรร	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๓๔๐.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐
๗	อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล ตามโครงการค่ายวิชาการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๘	อุดหนุนโรงเรียนหนองจันทน์เพลฮ้างแข่งประชาสรรค์ ตามโครงการค่ายวิชาการ "พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ "(English Camp)	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนตำบลหัวทุ่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๑๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๔๕๖.๐๐	๘,๕๔๔.๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๓/๔๓.๐๐	๒๕๓/๐.๐๐
๑๒	หมู่ที่ ๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	หมู่ที่ ๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๔	หมู่ที่ ๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าดิว หมู่ที่ ๓ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	หมู่ที่ ๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองท่อม หมู่ที่ ๔ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	หมู่ที่ ๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	หมู่ที่ ๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองจันทพล หมู่ที่ ๖ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	หมู่ที่ ๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	หมู่ที่ ๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๐	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพล ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	โครงการห้วงห้วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วงห้วง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐
๒๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐
๒๔	โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๐,๔๙๒.๕๖	๗.๕๔
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ๓ ชั้นตอน พร้อมติดตั้ง	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๕๖๘.๐๐	๔๓๒.๐๐
๓	หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านห้วงห้วง หมู่ที่ ๑	๑๓๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๙๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔	หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงรกรากันท่อเหลี่ยมหน้าวัดมาลัยจันทร์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๕	หมู่ที่ ๑ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ประทุมมาตย์ ไป ทางทิศตะวันตก บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒	๔๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๗	หมู่ที่ ๒ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายอภิชาติ สูงเพี้ย ถึงบ้านนางผาย สนิทเชื้อ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒	๒๔๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐
๘	หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทุ่งต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสุภาวดี ศรีบุพิมพ์ บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙	หมู่ที่ ๓ โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคมหลังใหม่ บ้านป่าดิว หมู่ที่ ๓	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๑๐	หมู่ที่ ๓ โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุรินทร์ เมืองน้ำ เที่ยง ถึงบ้านนายสมบัติ เมืองน้ำเที่ยง บ้านป่าดิว หมู่ที่ ๓	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๑	หมู่ที่ ๔ โครงการลงหินคลุกสายจากบ้านนายบัวเรียน บังใบ ถึง นานางขาลทอง ดิ่ง สันเทียะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔	๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๑๒	หมู่ที่ ๔ โครงการลงหินคลุกสายนานางน้อย ชัยรัตน์ ถึง ร.ต.ท. บุญเที่ยง สงคราม ศรี บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔	๒๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๑๓	หมู่ที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายทองเล็ง โทมา ถึง ที่ สาธารณประโยชน์หนองตะไก่อ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๔	หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖	๔๖๔,๓/๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๓,๓/๐๐.๐๐
๑๕	หมู่ที่ ๖ โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองฉันทเพล ถึงที่ดินนาย เทียนชัย วงศ์สุวรรณ บ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖	๒๓๓/๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
๑๖	หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจตุรนต์ จันทร์ภา ถึงบ้านนางชลิตา วงศ์บุราณ บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗	๑๒๑,๓/๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓/๐๐.๐๐
๑๗	หมู่ที่ ๗ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนายสมร โภชนะกิจ ถึงโรงสีข้าว ชุมชน บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗	๒๓๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๑๘	หมู่ที่ ๘ โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แผงโซล่าเซลล์บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้าน หนองสะแบง หมู่ที่ ๘	๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๙	หมู่ที่ ๘ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านนางบังอร วอนอก ถึง สามแยกหน้าบ้านนางบุญชู บังใบ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘	๒๘๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐
๒๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐
๒๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๕,๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐
๒๓	(๑) จุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๒,๔๐๐.๐๐
๒๕	หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางละเอียด อักษรเสื่อ ถึง ที่ดินนางนกเอี้ยง สุนนทราช บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔	๒๓๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๙๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๖	หมู่ที่ ๘ โครงการวางท่อระบายน้ำ จากศาลากลางบ้าน ถึงนางนงพรรณณี มาแสง บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘	๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๒,๔๐๐.๐๐
๒๘	หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางละเอียด อักษรเสื่อ ถึง ที่ดินนางนงเอี้ยง สุนทรราช บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔	๒๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐
๒๙	หมู่ที่ ๘ โครงการวางท่อระบายน้ำ จากศาลากลางบ้าน ถึงนางนงพรรณณี มาแสง บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘	๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้า การจับจีบผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี ต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๙๐.๐๐	๑๖,๙๑๐.๐๐
๔	โครงการจัดนิทรรศการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	๔,๖๑๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เพื่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและบริหารจัดการขยะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๓๑๕.๐๐	๖๘๕.๐๐
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๘๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๘๓๒.๐๐	๒๔,๑๖๘.๐๐
๕	โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๖๒๓.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘,๙๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐
๙	หมู่ที่ ๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๐	หมู่ที่ ๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	หมู่ที่ ๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ตาม โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT Analysis

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

##### ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

##### จุดแข็ง ( Strengths )

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเป็นองค์กรที่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการ

๓. โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแยกกันอย่างชัดเจนทำให้การบริหารงานมีเอกภาพ

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสู่ชุมชนได้อย่างเห็นผลที่ชัดเจน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและส่วนราชการต่างๆ หรือองค์กรเอกชน ในการวางแผนพัฒนาและการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนโดยตลอด

๕. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ๒ แห่ง ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น

๖. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในตำบลและอำเภอ เป็นถนนลาดยางทั้งหมด ทำให้สะดวกในการสัญจรไปมาทุกฤดูกาล

๗. มีโรงเรียน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส ๑ แห่ง ที่สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้

๘. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง จำนวน ๑ แห่ง และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

๙. มีผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบลอย่างหลากหลาย และมีความสามัคคีในการปกครองและบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

๑๐. ประชาชนในตำบลหัวทุ่งมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง

๑๑. ตำบลหัวทุ่งมีพื้นที่บางส่วนติดบึงทุ่งพึงพิดซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ประชาชนในพื้นที่จึงสามารถสร้างรายได้เสริมจากการจับแมงดาจำหน่ายหลังฤดูเก็บเกี่ยว

๑๒. หลังฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนในตำบลหัวทุ่งบางหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดบึงทุ่งพึงพิดจับแมงดาเพื่อจำหน่ายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้

#### จุดอ่อน ( Weaknesses )

๑. ตำบลหัวทุ่งเป็นตำบลที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอำเภอพล ( ๑๒.๙๕ ตร.กม.) ประชากรมีเพียงจำนวน ๓,๒๔๕ คน และจำนวนครัวเรือน ๑,๐๑๒ ครัวเรือน เป็นตำบลที่มีระยะทางห่างไกลจากจังหวัดประมาณ ๘๐ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอพลเป็นระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ประชาชนเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้จากการผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้น

๒. บางหมู่บ้านเป็นชุมชนดั้งเดิม บ้านเรือนปลูกติดกันอย่าง ทำให้ชุมชนแออัด คับแคบ

๓. ไม่มีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สาธารณะสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน

๔. ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๕. ประชาชนมีค่านิยมนำบุตรหลานเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยในเขตเมือง

๖. บุคลากรท้องถิ่นยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารสมัยใหม่ที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง

๗. งบประมาณมีไม่มากนักและจำนวนจำกัดทำให้การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ

๘. พื้นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

#### ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

##### โอกาส ( Opportunity )

๑. นโยบายของรัฐบาลต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานการณ์ทางการคลังที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอิสระด้านการเงิน การคลัง และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด

๒. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น

๓. นโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ( พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบการบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

๔. จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๕. มีศูนย์รวมพรรณไม้จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บึงทุ่งผึ้งพืดซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่รองรับการศึกษาวิจัยในอนาคต

##### ภัยคุกคาม ( Threats )

๑. มีปัญหาแนวเขตการปกครองที่ไม่ชัดเจนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พื้นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

๓. พื้นที่ทางการเกษตรมักประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณต่ำและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพหลัก มีพื้นที่บางส่วน เช่น บ้านหัวทุ่ง บ้านหัวคู บ้านป่าตัว ดิเดเขตบึงทุ่งผึ้งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนาข้าว

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

#### สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งหมด จำนวน ๗๗ โครงการ โดยดำเนินโครงการ  
แล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่  
ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ของโครงการ  
ทั้งหมด และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ของโครงการ  
ทั้งหมด

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้ดำเนินโครงการโดย  
แบ่งเป็นรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินการดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ  
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ยุทธศาสตร์  
ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ และลำดับสุดท้าย คือยุทธศาสตร์ที่  
๔ การจัดทำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการ/กิจกรรม รวมเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ ทั้งหมด เป็นเงิน ๘,๔๖๖,๒๘๕.๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน  
๗,๔๒๐,๔๔๗.๕๖ บาท

๔. ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยในปีงบประมาณ  
๒๕๖๘ มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๑๑๔ โครงการ  
และนำมาสู่การปฏิบัติ จำนวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๔

เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

#### ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบ  
ปัญหาและอุปสรรคใดๆ และการบริหารงานโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของโครงการ

## ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรวมถึงการขอใช้จ่ายเงินสะสม และผู้บริหารท้องถิ่นได้บริหารงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางปฏิบัติ

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้การดำเนินงานเป็นไประยะเวลาที่กำหนด







---

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



---

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓





## โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (ประชาชน) เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยบำรุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔



วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้ดำเนินตามโครงการ  
ฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้า การจับจีบผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้จัด โครงการฝึกอบรมตาม  
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๘



วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ระดับอำเภอ ขับเคลื่อน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โคก หนอง นา จำนวน ๓ ไร่ เป็นพื้นที่ ของ นางดรุณี บุตรสา บ้านหนองฉันทพล หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล เป็นประธานในครั้งนี




วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูก  
ต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ  
ชนมพรรษา ๗๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ได้กิจกรรมได้ปลูกต้นไม้จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ  
ที่สาธารณประโยชน์หนองขอนแก่น ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น



เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวทุ่ง และผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดมาลัยจันทร์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น



โครงการจัดระเบียบถนน ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔”



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่งได้ ลงพื้นที่มอบ  
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลั่นปัสสาวะหรือ  
อุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ คน ในตำบลหัวทุ่ง โดยได้รับสนับสนุน  
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวทุ่ง



วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง นำโดย นายไพโรจน์ ภูศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งฟิ่งพืด

